



www.hint.no

Hjelp vi skal gjennomføre et NUV-prosjekt

Noen prosjektadministrative erfaringer

Ved

Hugo Nordseth





www.hint.no

Innhold

- **Prosjekter – basis for mine erfaringer**
- **Prosjektstyring – rammer**
- **Prosjekterfaringer**





www.hint.no

Prosjekter med Norgesuniversitetet

● Bruk og egnethet av 4 LMS

- HiST (prosjektledelse), HiNT, UiAgder, HiBergen
- Gjennomført i 2006
- Prosjektgruppe: 10 personer + flere involverte faglærere og leverandører

● Kreativ bruk av LMS

- HiNT (prosjektledelse), HiBergen, HiST og UiStavanger
- Gjennomført i 2006
- Prosjektgruppe: 9 personer





Prosjekter (2)

● Moodle i Norge

- HiNT (prosjektledelse), HiST, HiNesna og Uninett ABC
- Gjennomføres i 2007 og 2008
- Prosjektgruppe: 6 personer + 3 andre bidragsytere
- Se: <http://www.moodleforum.no>


● Kreativ leik med IKT i barnehager

- HiNT (prosjektledelse) og Steinkjer kommune
- Gjennomføres i 2008
- Prosjektgruppe: 5 personer
- Referansegruppe: 5 personer fra barnehagene





Styringsløyfen



Kilde: Westhagen m.fl: Prosjektarbeid, utvikling og endringskompetanse. 2002





www.hint.no

Tildeling/måljustering

● Prosjekttildeling er mindre enn søknad?

- Hva kan reduseres uten å ødelegge prosjektets relevans og formål?
 - » Omfanget på kurs som skal utvikles (studiepoeng/deltakere)?
 - » Omfanget på e-støtte til kursene?
 - » Omfanget på møtevirksomhet, datainnsamling, vurderings- og evalueringssopplegg?
- Skjerme vesentlige prosjektelementer?
 - » Utprøving av spennende vurderingssopplegg, utviklingsoppgaver og samarbeidsrelasjoner som opprettholder motivasjonen for å gjennomføre prosjektet
- Tilpasningen til ressurstilgang dokumenteres ved innrapporteringen av prosjektet til NUV 15.3





Planlegging

● Milepælsplan

- Milepælsplan = når må en tilstand i prosjektet inntreffe. Eks:
 - » Når studieplan/emneplan for tilbudet er godkjent
 - » Når bloggverktøyet er operativt og tilgjengelig for studentene

● Oppgavefordeling

- Arbeidet bør deles inn i arbeidspakker med tilhørende ansvar, deltakelse, tidsressurs og tidsfrist.
- Aktuelt verktøy: Ansvarskart

● Framdriftsplan ut fra milepæler og oppgaver

● Møteplan





www.hint.no

Organisering

- **Styringsgruppe (beslutningsgruppe)**
 - Har NUV-prosjekter behov for dette?
- **Prosjektleder og prosjektgruppe (som håndterer aktivitet/framdrift i prosjektet)**
 - Størrelse og at alle samarbeidspartene er representert?
 - Kan opprette arbeidsgrupper?
 - Administrativ oppfølging
- **Referansegruppe?**
 - Kan være nyttig ved pilotgjennomføringer





www.hint.no

Gjennomføring

Utfordringer:

- **Framdrift.** Vi har brukt månedlige telefonmøter og avtaler om ferdigtidspunkter.
- **Kvalitetssikring.**
 - Flere på hver oppgave, eks en ansvarlig og en sparringspartner
 - Relasjoner til LMS-leverandørene
- **Ressurspersoner slutter, får andre oppgaver eller melder seg ut.**





www.hint.no

Oppfølging

- **Ressurstildeling. Ca 75 % ved start, 25 % etter utført arbeid i prosjektet.**
- **Regelmessige telefonmøter med gjennomgang av status og videre arbeid**
- **Rapportering til Norgesuniversitetet 15. mars og 1. okt.**
 - Lager et utkast som sendes på sirk til prosjektgruppa før endelig rapportering





www.hint.no

Informasjonsarbeid

- **Prosjektet har mange interessenter og ofte stor ekstern interesse.**
 - LMS-prosjektene. Konferansepresentasjoner
- **Prosjektet må ha en informasjonsstrategi for å profilere prosjektet**
 - Slik at vi får ut nødvendige midler for å gjennomføre prosjektet
 - Et synlig prosjekt vil øke motivasjonen og arbeidsinnsats hos deltakerne
 - For å få nok deltakere på aktivitetene (Moodleseminar som prekonferanse til NKUL)
 - Nettsider og samspillet med Norgesuniversitetet?





www.hint.no

Kontaktinformasjon

Hugo.Nordseth@hint.no

Tlf: 74 11 22 65



HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG





www.hint.no

Fakta om prosjektet 'Kreativ bruk av LMS'

Utviklet og gjennomførte pilot i to kurs:

- **ITL900 Kreativ bruk av LMS for gr.skole/vgs**
 - Ca 60 søkere / 45 deltakere fra Trøndelagsregionen
- **ITL905 Kreativ bruk av LMS for UH-sektoren**
 - 12 deltakere: HiNT (høgskolepedagogikk), HiTelemark og Forsvarets skolesenter og Kjevik
- **Omfanget på 10 studiepoeng og kursene var en kombinasjon samlinger/nettbasert**
- **Ingen studieavgift i pilotgjennomføringen**





www.hint.no

Prosjekterfaringer

- **Flat struktur, 9 deltakere fra 4 institusjoner**

- + Bruker et bestående nettverk fra fagforum i nettpedagogikk ved Nettverksuniversitetet
- + Utviklet konsensus om opplegg, innhold og arbeidsfordeling gjennom tre arbeidsmøter + prosjektnotater og tilhørende e-post-diskusjon
- Mye ressursbruk på møter/planlegging (i Moodleprosjektet har jeg satt begrensning på to fra hver institusjon i prosjektgruppa)
- Balanse/involvering gjennom avklaringer underveis i 'lokal møter' på HiNT og resten av prosjektgruppa





www.hint.no

Prosjekterfaring (2)

● Rettighetsproblematikk

- + Prosjektgruppen har utviklet felles læringsressurser som kan tilpasses og tilbys lokalt ved de deltakerne institusjoner
- + Felles grunndata for forskning og praksisrelaterte forhold. Kursdeltakerne har dokumentert/vurdert en rekke muligheter til bruk av LMS i skolen.
- + Har innhentet samtykkeerklæring fra studentene om bruk av dokumentasjonen
- ? Registrering av prosjektet i nsd-databasen for prosjekter underlagt meldeplikt for behandling av personopplysninger? Se: www.nsd.no





www.hint.no

Moodleprosjektet

- Har utviklet kurs innen:

- Pedagogisk bruk av Moodle (7,5 sp - HiNT)
- Drift og administrasjon av Moodle (6 sp – HiNesna)

- Et nettsted for Moodlebrukere i Norge

- <http://www.moodleforum.no/>
- En ressursbase

